

Số: **1134** /QD-TCQLTT

Hà Nội, ngày **07** tháng 6 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu
Công trình: Cải tạo, sửa chữa Trụ sở làm việc
Cục Quản lý thị trường tỉnh Sóc Trăng

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26 tháng 10 năm 2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 98/2017/NĐ-CP ngày 18 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;

Căn cứ Quyết định số 34/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Quản lý thị trường trực thuộc Bộ Công Thương;

Căn cứ Quyết định số 4031/QĐ-BCT ngày 31 tháng 12 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc phân cấp, ủy quyền và tổ chức thực hiện các dự án đầu tư thuộc phạm vi quản lý của Tổng cục Quản lý thị trường; Quyết định số 2284/QĐ-BCT ngày 08 tháng 10 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc phân cấp thẩm quyền quyết định mua sắm và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu mua sắm tài sản, hàng hóa, dịch vụ phục vụ hoạt động thường xuyên của các đơn vị hành chính, sự nghiệp thuộc Bộ Công Thương.

Căn cứ Quyết định số 3894/QĐ-TCQLTT ngày 20 tháng 11 năm 2019 của Tổng cục Quản lý thị trường ban hành Quy chế quản lý tài chính, tài sản công của Tổng cục Quản lý thị trường;

Căn cứ Quyết định số 2593/QĐ-TCQLTT ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Tổng cục Quản lý thị trường phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình cải tạo, sửa chữa Trụ sở làm việc Cục Quản lý thị trường tỉnh Sóc Trăng;

Căn cứ Quyết định số 47/QĐ-CQLTT ngày 30 tháng 5 năm 2022 của Cục Quản lý thị trường tỉnh Sóc Trăng về việc phê duyệt điều chỉnh thiết kế - dự toán



công trình cải tạo, sửa chữa Trụ sở làm việc Cục Quản lý thị trường tỉnh Sóc Trăng;

Căn cứ Quyết định số 3109/QĐ-TCQLTT ngày 31 tháng 12 năm 2021 của Tổng Cục trưởng Tổng Cục Quản lý thị trường về việc giao dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2022;

Căn cứ Tờ trình số 613/TTr-CQLTT ngày 31 tháng 5 năm 2022 của Cục Quản lý thị trường tỉnh Sóc Trăng về việc xin phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình cải tạo, sửa chữa Trụ sở làm việc Cục Quản lý thị trường tỉnh Sóc Trăng;

Căn cứ Báo cáo thẩm định ngày 01 tháng 6 năm 2022 của Vụ Tổng hợp - Kế hoạch - Tài chính về việc thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình cải tạo, sửa chữa Trụ sở làm việc Cục Quản lý thị trường tỉnh Sóc Trăng;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổng hợp - Kế hoạch - Tài chính.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình cải tạo, sửa chữa Trụ sở làm việc Cục Quản lý thị trường tỉnh Sóc Trăng, chi tiết tại Phụ lục kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Cục Quản lý thị trường tỉnh Sóc Trăng chịu trách nhiệm:

- Tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.
- Cử tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm tổ chức giám sát, theo dõi hoạt động đấu thầu được giao theo Phụ lục kèm theo Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổng hợp - Kế hoạch - Tài chính, Cục trưởng Cục Quản lý thị trường tỉnh Sóc Trăng và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Phó TCT Nguyễn Thành Nam;
- Lưu: VT, THKHTC.

TỔNG CỤC TRƯỞNG



Trần Hữu Linh



Phụ lục
KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU
CÔNG TRÌNH: CẢI TẠO, SỬA CHỮA TRỤ SỞ LÀM VIỆC CỤC QUẢN LÝ THI TRƯỜNG TỈNH SÓC TRĂNG
(Kèm theo Quyết định số **1134**/QĐ-TCQLTT ngày **07** tháng 6 năm 2022 của Tổng cục Quản lý thi trường)

Stt	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức LCNT	Thời gian tổ chức LCNT	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Gói thầu số 1: Tư vấn lập E-HSMT, đánh giá HSDT gói thầu số 7	7.577.656	Nguồn kinh phí không tự chủ năm 2022	Chỉ định thầu rút gọn		Quý II/2022	Trộn gói	30 ngày
2	Gói thầu số 2: Tư vấn thẩm định E-HSMT, kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 07	2.000.000		Chỉ định thầu rút gọn		Quý II/2022	Trộn gói	15 ngày
3	Gói thầu số 3: Tư vấn giám sát thi công xây dựng	57.621.762		Chỉ định thầu rút gọn		Quý II/2022	Trộn gói	120 ngày
4	Gói thầu số 4: Kiểm toán độc lập	21.045.004		Chỉ định thầu rút gọn		Quý IV/2022	Trộn gói	60 ngày
5	Gói thầu số 5: Tư vấn quản lý dự án	54.950.765		Chỉ định thầu rút gọn		Quý II/2022	Trộn gói	150 ngày
6	Gói thầu số 6: Bảo hiểm công trình	1.929.496		Chỉ định thầu rút gọn		Quý II/2022	Trộn gói	120 ngày
7	Gói thầu số 7: Thi công xây dựng	1.754.087.114		Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng	1 giai đoạn, 1 túi hồ sơ	Quý II/2022	Trộn gói	120 ngày
Tổng cộng		1.899.211.797	đồng					

Bảng chữ: Một tỷ, tám trăm chín mươi chín triệu, hai trăm mười chín nghìn, bảy trăm chín mươi bảy đồng./.

